

令和2年1月31日

会員各位

東京アスレティッククラブ

TAC中野

支配人 齊藤 諭

## アクアケアプール工事期間延長のお知らせ

日頃よりTAC中野をご利用頂きまして、誠にありがとうございます。

この度、**2019年12月22日(日)～2020年2月2日(日)**の期間にて実施しております、アクアケアプール屋根・壁面改修工事ですが、天候不順の影響により工事期間が**4日間延長**となりました。天候不順の影響ではございますが、ご利用の皆様には多大なるご迷惑をお掛け致します事深くお詫び申し上げます。

つきましては、**2020年2月7日(金)5時から通常営業**とさせていただきます。

利用中止に伴い、下記の注意事項のご確認お願い致します。

会員の皆様には大変ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。

### 【注意事項】

#### ○プールプログラムについて

アクアケアプールで実施しているプログラムについて、期間中、開催場所の移動・中止となります。

別紙プログラムスケジュールをご確認頂きます様よろしくお願い致します。

有料スクールについては、利用料金の返金等ございます。

詳細については、フロントにてご確認頂きます様お願い致します。

#### ○その他

工事の状況により、駐輪場・外階段(チャイルドクラブ側)の利用・通行制限が発生する場合もございます。安全面には十分な配慮をいたしますが、ご来館の際、ご迷惑をお掛けする場合がございます。

工事に関してのお問合せ等は、フロントまでお願い致します。

以 上